🧩 Raport de Sprint – Proiect de Joc Unity

Echipa: 99

Numele jocului (titlu provizoriu): Unchosen

Sprint #: 1

Perioada: 14.10.2026 - 21.10.2026

Data predării raportului: 21.10.2026

Team leader (persoană de contact): Negrisan Alexandru-Nicolas

Persoana/Persoanele care au întocmit raportul: Negrisan Alexandru-Nicolas

Modalitatea preferată de primire a recenziei (ex: e-mail, feedback oral, Google Docs): e-mail (alexnegrisan0@gmail.com)

1. Scopul general al sprintului curent

Scopul general al sprintului 2 il reprezinta dezvoltarea mecanicilor stabilite in sprintul anterior, precum animatii, combat, imbunatatirea movement si testarea acestora. In plus incepem dezvoltarea layout-urilor nivelelor si evident, testarea tuturori implementarilor noi

2. Statusul obiectivelor din sprintul anterior

Nr.	Obiectiv (din sprintul trecut)	Status	Explicații / Acțiuni viitoare
1	Initializarea proiectului in GitHub, Unity si Trello Workspace	✅	Formarea echipei pentru website-urile de organizare a proiectului, cat si un template al proiectului.
2	Implementarea camerei 3rd si 1st person	⚠️	Realizata la momenutl initializarii proiectului de Unity Partial deoarece in 1st person este des

			blocata viziuna de catre weapon
3	Adaugarea asset-urilor necesare pentru player si scena initiala	✅	Acituni viitoare: extinderea acestora pe masura dezvoltareii nivelelor
4	Creearea de scena initiala pentru jucator + player character	✅	Utilizarea asset-urilor pentru player character si nivelul introductiv cu un cutscene intrigant
5	Stabilirea mecanicilor initiale	✅	Discutii fizice si online pentru dezvoltarea taskurilor si a obiectelor/scripturilor necesare precum combat, stari active, animatii, funcitonalitati, etc.

Legendă status: ✅ Îndeplinit | ⚠️ Parțial | ❌ Neîndeplinit

3. Retrospectivă scurtă

Răspundeți în 3–5 rânduri la următoarele:

Ce a mers bine în acest sprint?

Organizarea si initializarea proiectului, github si trello ne-a simplificat mult organizarea noastra interna fara sa existe conflicte.

- Ce dificultăți ați întâmpinat?

Necesitatea de a instala Git LFS si anumite probleme de compatibilitate intre Unity si Linux, blocarea viziunii in 1st person.

- Ce veți face diferit în sprintul următor?

Face research preemptiv pentru introducerea de tool-uri sau funcitonalitati majore, pentru a nu exista probleme de compatibilitate intre membri, in special legat de OS

4. Obiective pentru sprintul curent

Prioritate	Obiectiv	Descriere scurtă	Responsabil(i)
1	Adaugarea teste de build	Folosirea de GitHub actions si Unity testing tool	Nicolas Negrisan
2	Sistem de combat	Implementarea mecanicilor si animatiilor, abilitati speciale	Munteanu Afanasii
3	Sistem de movement	Imbunatatirea movement-ului, cu animatii si mecanici de sprint/crouch, etc	Boldesco Roland
4	Testarea sistemelor principale	Quality Assurance manual pentru combat si movement	Negrisan Nicolas
5	Layout-uri initiale nivele	Dezvoltarea unor sabloane pentru nivelele din cadrul jocului	Zanescu Cristian
6	Sistem inamici si resurse jucator	Adaugarea inamicilor si assets,scrips aferente, cat si resursele principale ale jucatorului precum Health Points	Munteanu Afanasii / Boldesco Roland
7	Puzzle designs	Conceptual, pressure plates, usi incuiate/blocate, chei, etc.	Zanescu Cristian
8	Testare integrala a sprintului	Realizata in ultimele zile dedicate sprintului, de a verifica *in intregim*e mecanicile in raport cu toate	Negrisan Nicolas

		functionalitatile si descoperirea bugs	
9	Rezolvare bugs gasite	Pe parcurs in timpul dezvoltarii sau in urmarea descoperirii acestora de catre Tester	Boldesco Roland/ Munteanu Afanasii/ Zanescu Cristian

5. Plan de lucru și împărțirea sarcinilor

Descrieți modul de organizare în echipă, întâlnirile planificate și eventualele deadline-uri interne.

Discutie fizica la facultate 21 si 22, si discutii online zilnice prin grup Whatsapp. Impartirea sarcinilor a fost realizata de team lead in functie de rolurile fiecaruia, se vor adauga sub-taskuri per obiectiv (i.e implementare light-attack pentru sistem combat) si vor fi marcate de catre dezvoltatori/designeri drept **Ready for Testing** in workspace. Un task din aceasta tabela este verificat cat mai rapid de catre QA si marcat drept Done. La sfarsitul implementarii unuia dintre obiective se face PR intr-un branch aferent sprint-ului, iar in perioada 26-27 se va face o testare generala conform unui test checkbook pentru toate mecanicile si daca nu sunt remarcate bugs se incorporeaza in main branch.

6. Capturi / Demonstrații (opțional)



Includeți 1–2 imagini relevante (screenshot-uri din Unity sau diagrame simple).

7. Observații suplimentare

Orice alte informații utile profesorului: probleme tehnice, absențe, schimbări în echipă, idei noi etc.

Din data de 21.10 avem un membru nou in echipa Zanescu Cristian pe rolul de Level Design.
Proiectul a inceput de pe data de 14.10.

📄 Lungime recomandată: 1,5 – 2 pagini
💡 Format: PDF / DOCX
🕒 Predare: la finalul fiecărui sprint (de exemplu, o dată la 2 săptămâni)