🧩 Raport de Sprint – Proiect de Joc Unity

Echipa: 99

Numele jocului (titlu provizoriu): Unchosen

Sprint #: 2

Perioada: 22.10.2026 - 28.10.2026

Data predării raportului: 28.10.2026

Team leader (persoană de contact): Negrisan Alexandru-Nicolas

Persoana/Persoanele care au întocmit raportul: Negrisan Alexandru-Nicolas

Modalitatea preferată de primire a recenziei (ex: e-mail, feedback oral, Google Docs): e-mail (alexnegrisan0@gmail.com)

1. Scopul general al sprintului curent

Scopul general al sprintului il reprezinta dezvoltarea mecanicilor stabilite in sprintul anterior, precum animatii, combat, imbunatatirea movement si testarea acestora. O parte din obiectivele sprintului au fost indeplinite si urmeaza completarea celor ramase, impreuna cu rezolvarea bug-urilor gasite si implementarea noilor idei

2. Statusul obiectivelor din sprintul anterior

Nr.	Obiectiv (din sprintul trecut)	Explicații / Acțiuni viitoare	Status
1	Adaugarea teste de build	Folosirea de GitHub actions si Unity testing tool	✅
2	Sistem de combat	Implementarea mecanicilor si animatiilor, abilitati speciale	✅
3	Sistem de movement	Imbunatatirea movement-ului, cu	✅

		animatii si mecanici de sprint/crouch, etc	
4	Testarea sistemelor principale	Quality Assurance manual pentru combat si movement	✅
5	Layout-uri initiale nivele	Dezvoltarea unor sabloane pentru nivelele din cadrul jocului	⚠️
6	Sistem inamici si resurse jucator	Adaugarea inamicilor si assets,scrips aferente, cat si resursele principale ale jucatorului precum Health Points	❌
7	Puzzle designs	Conceptual, pressure plates, usi incuiate/blocate, chei, etc.	❌
8	Testare integrala a sprintului	Realizata in ultimele zile dedicate sprintului, de a verifica *in intregim*e mecanicile in raport cu toate functionalitatile si descoperirea bugs	❌
9	Rezolvare bugs gasite	Pe parcurs in timpul dezvoltarii sau in urmarea descoperirii acestora de catre Tester	⚠️

Legendă status: ✅ Îndeplinit | ⚠️ Parțial | ❌ Neîndeplinit

3. Retrospectivă scurtă

Răspundeți în 3–5 rânduri la următoarele:

Ce a mers bine în acest sprint?

Implementarea a fost coerenta si organizata, desi au fost gasite glitchuri prin teste de QA, acestea au fost rezolvate rapid.

- Ce dificultăți ați întâmpinat?

Am alocat prea multe obiective intr-un sprint ce a durat doar 1 saptamana, reproducerea bug-urilor de pe o masina pe alta.

- Ce veți face diferit în sprintul următor?

Vom fi mai realisti cu setarea obiectivelor in ceea ce priveste timpul alocat per sprint, avand in vedere ca vom trece la 2 saptamani, ar trebui sa avem mai mult timp la dispozitie.

4. Obiective pentru sprintul curent

Prioritate	Obiectiv	Descriere scurtă	Responsabil(i)
2	Sistem de combat	Imbunatatire	Munteanu Afanasii
1	Rezolvare bugs de movement	Imbunatatirea movement si fixarea bug-urilor descoperite	Boldesco Roland
4	Layout-uri initiale nivele	Dezvoltarea unor sabloane pentru nivelele din cadrul jocului	Zanescu Cristian
3	Sistem inamici	Adaugarea inamicilor si assets,scrips aferente	Munteanu Afanasii / Boldesco Roland
5	Puzzle designs	Conceptual, pressure plates, usi incuiate/blocate, chei, etc.	Zanescu Cristian
6	Testare integrala a sprintului	Realizata in ultimele zile dedicate sprintului, de a verifica *in intregim*e mecanicile in raport cu toate	Negrisan Nicolas

		functionalitatile si descoperirea bugs	
7	Sistem esurse jucator	resursele principale ale jucatorului precum Health Points	Munteanu Afanasii/Boldesco Roland
8	Rezolvare bugs gasite	Pe parcurs in timpul dezvoltarii sau in urmarea descoperirii acestora de catre Tester	Boldesco Roland/ Munteanu Afanasii/ Zanescu Cristian

5. Plan de lucru și împărțirea sarcinilor

Descrieți modul de organizare în echipă, întâlnirile planificate și eventualele deadline-uri interne.

Discutie fizica la facultate 29, si discutii online zilnice prin grup Whatsapp. Impartirea sarcinilor a fost realizata de team lead in functie de rolurile fiecaruia, se vor adauga sub-taskuri per obiectiv (i.e implementare light-attack pentru sistem combat) si vor fi marcate de catre dezvoltatori/designeri drept **Ready for Testing** in workspace. Un task din aceasta tabela este verificat cat mai rapid de catre QA si marcat drept Done. La sfarsitul implementarii unuia dintre obiective se face PR intr-un branch aferent sprint-ului, iar in perioada 10.11-11.11 se va face o testare generala conform unui test checkbook pentru toate mecanicile si daca nu sunt remarcate bugs se incorporeaza in main branch.

6. Capturi / Demonstrații (opțional)



Includeți 1–2 imagini relevante (screenshot-uri din Unity sau diagrame simple).

7. Observații suplimentare

Orice alte informații utile profesorului: probleme tehnice, absențe, schimbări în echipă, idei noi etc.

Din data de 21.10 avem un membru nou in echipa Zanescu Cristian pe rolul de Level Design. Proiectul a inceput de pe data de 14.10.

📄 Lungime recomandată: 1,5 – 2 pagini

💡 Format: PDF / DOCX

🕒 Predare: la finalul fiecărui sprint (de exemplu, o dată la 2 săptămâni)